



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษา

โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1CH4-580007 ลงวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายสกนต์ ชลวิลาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจก.001434 ลงวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 และหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 และคำสั่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1508/2557 ลงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107545000292 ซึ่งต่อไป ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร โดย นายสุนทร สรรพกิจชาญชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ปราบกฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจก.010189 ลงวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 และหนังสือมอบอำนาจช่วง ลงวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548019031 โทรศัพท์หมายเลข 0 2265 8110 โทรสารหมายเลข 0 2265 8338 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า "ที่ปรึกษา" อีกฝ่ายหนึ่ง

เนื่องจากเกิดปัญหาในการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของผู้ว่าจ้าง และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้ทันตามกำหนดเวลาสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงตกลงเพิ่มระยะเวลาปฏิบัติงานให้ที่ปรึกษาสำหรับงานงวดที่ 2 ออกไปอีก 45 วัน และที่ปรึกษาดังกล่าวรับดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาจึงตกลงทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1CH4-580007 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 1 ดังนี้

ได้รับฉบับไว้แล้ว

.....
25 / 10 / 58



.....