

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา งานจ้างปรับลดระดับสะพานเทียบเครื่องบิน อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 จำนวน 1 งาน

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง

หน่วยงานออกแบบ ฝ่ายสนามบินและอาคาร, ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

แบบเลขที่ 012/62

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 7 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	3,339,668.50	
2	งานโครงสร้างเหล็ก	1,207,611.00	
3	งานระบบปรับอากาศ	1,933,257.00	
4	งานสะพานเทียบเครื่องบิน	1,846,000.00	
5	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	760,629.69	
6	งานระบบสื่อสารและแจ้งเหตุเพลิงไหม้	432,910.00	
7	งานระบบสปริงเกอร์	58,782.00	
	รวมยอด 7 รายการ	9,578,858.19	
	ค่าดำเนินการ + กำไร (1.2035)	1,949,297.64	
8	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	1,060,000.00	
	เป็นเงิน	12,588,155.84	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	881,170.91	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	13,469,326.75	
	สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์		

(จ.อ.อิรวัดน์ เมียงมุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พ.อ.อ.สุกชัย จันทรนิยม)

กรรมการ

(นายวิสรร วงศ์ปั้นแก้ว)

กรรมการ

(นายศุภกิติ อังคมธากร)

กรรมการ

(นายศักดิ์เดช สิงห์ฉนะ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายปวิญ ยืนยงค์)

กรรมการ