

คำนำ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคาร AOT, พื้นที่หน้าอาคาร Main Terminal และตัดหญ้าบริเวณริมถนน Eastwest Main Service Access และพื้นที่ต่อเนื่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ 6CS9-601045 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 1

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดย นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สจก.000585 ลงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 และหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และคำสั่ง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1854/2559 ลงวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 และสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107545000292 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูอาร์ แอนด์ ทริทิม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ จังหวัดนครปฐม มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ตำบลศิระชะจรเข้่น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0733540001518 โทรศัพท์หมายเลข 0 2360 7217 โทรสารหมายเลข 0 2360 7217 โดย นายธนสิทธิ์ แก้วจินดา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ฉช. 000739 ลงวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 แนบท้าย บันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยผู้ว่าจ้างเห็นควรแก้ไขสัญญาจ้างปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคาร AOT, พื้นที่หน้าอาคาร Main Terminal และตัดหญ้าบริเวณริมถนน Eastwest Main Service Access และพื้นที่ต่อเนื่องท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้

1) ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานและเงินประกันสังคมของผู้ปฏิบัติงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,014,840.66 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทหกสิบกสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) เนื่องจากผู้ว่าจ้างได้ปรับอัตราค่าจ้างสำหรับงานจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงแรงงานที่มีการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำปี 2561 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

2) ปรับลดพื้นที่ ...

2) ปรับลดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณพื้นที่ลานจอดรถโซน 1 จำนวน 13,963.24 ตารางเมตร คิดเป็นค่าใช้จ่าย 23,691.73 บาท และปฏิบัติงานพื้นที่ทดแทนจำนวน 14,373.08 ตารางเมตร คิดเป็นค่าใช้จ่าย 25,002.86 บาท ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้เปลี่ยนแปลง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

ดังนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงตกลงกันทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์ บริเวณกลุ่มอาคาร AOT, พื้นที่หน้าอาคาร Main Terminal และตัดหญ้าบริเวณริมถนน Eastwest Main Service Access และพื้นที่ต่อเนื่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ 6CS9-601045 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 1 มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามผลปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เป็นเงิน 2,014,840.66 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทหกสิบหกสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) โดยยกเลิกความตามสัญญา ข้อ 4. แล้วใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน

78,284,440.66 บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทหกสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 จำนวน 5,121,412.01 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ เป็นรายเดือน จำนวน 36 งวด ดังนี้

4.1 งวดที่ 1-11 เป็นจำนวนเงินงวดละ 2,118,600.-บาท (สองล้านหนึ่งแสน-หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

4.2 งวดที่ 12-35 เป็นจำนวนเงินงวดละ 2,199,192.40 บาท (สองล้าน-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

4.3 งวดที่ 36 เป็นจำนวนเงิน 2,199,223.06 บาท (สองล้านหนึ่งแสน-เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสามบาทหกสตางค์)”

ข้อ 2 ปรับลดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 13,963.24 ตารางเมตร และปฏิบัติงานพื้นที่ ทดแทนจำนวน 14,373.08 ตารางเมตร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป โดยยกเลิกความในเอกสารแนบท้าย สัญญา ผนวก ก ข้อ 1. แล้วใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1. วัตถุประสงค์

1.1 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์ จะจ้างปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคารของ AOT, พื้นที่หน้าอาคาร Main terminal และตัดหญ้าบริเวณ ริมถนน Eastwest Main Service Access พื้นที่ต่อเนื่องอื่นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) รวมพื้นที่ประมาณ 576,429.84 ตารางเมตร ตามแผนผังแสดงรายละเอียดพื้นที่ใน ผนวก 1

1.2 โดยแบ่งพื้นที่ ...

1.2 โดยแบ่งพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้

- พื้นที่ดูแลรักษาและตัดหญ้าสนาม มีพื้นที่ 576,429.84 ตารางเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติมพื้นที่ทั้งหมดตามแบบที่แนบใน ผนวก 1”

ข้อ 3 ยกเลิกความในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ก ข้อ 9.2.1 แล้วให้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 9.2.1 ในกรณีที่ ทอท.อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างเอกชน ผู้ว่าจ้าง จะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานที่จ้างด้วยอัตราค่าจ้างที่ ทอท.กำหนด โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคมและภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น”

ข้อ 4 ยกเลิกแบบรูปเดิมทั้งหมดจำนวน 18 แผ่น แล้วใช้แบบรูปที่จัดทำขึ้นใหม่ จำนวน 22 แผ่น (รวมปก) ที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้แทน

ข้อ 5. ในขณะที่ทำบันทึกข้อตกลงนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน 100,743.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) มามอบเพิ่มไว้ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงาน ตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันตามสัญญาแล้วทุกประการ

ข้อ 6. ให้ถือว่าหนังสือของผู้รับจ้าง จำนวน 8 หน้า ที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ข้อ 7. ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 6CS9-601045 ที่ขัดแย้งกับบันทึกข้อตกลงนี้ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้แทน

ข้อ 8. ข้อความอื่นๆ ของสัญญาจ้างปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคาร AOT, พื้นที่หน้าอาคาร Main Terminal และตัดหญ้าบริเวณริมถนน Eastwest Main Access และพื้นที่ต่อเนื่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ 6CS9-601045 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาฯ ครั้งที่ 1 นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ของบันทึกข้อตกลงนี้ คงมีผลบังคับใช้ต่อไป

บันทึกข้อตกลง ...

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความทั้งหมดโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้เป็น
หลักฐานฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้ว่าจ้าง
(สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์)

(ลงชื่อ) ธนสิทธิ์ แก้วจินดา ผู้รับจ้าง
(นายธนสิทธิ์ แก้วจินดา)

(ลงชื่อ) ไชยยศ ชูปัญญา พยาน
(นายไชยยศ ชูปัญญา)

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ โกศลยัตร์ พยาน
(นางวิไลลักษณ์ โกศลยัตร์)

สำเนาถูกต้อง



(อนวรรณ ศรีวารพันธ์)
จหน.7 สสต.ฝพอ.