



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
Airports of Thailand Public Company Limited

# ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาสำรวจ  
อาคาร (Housing Survey) บริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต  
เลขที่ 4CI9-560002 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ครั้งที่ 1


บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 ระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวขวัญชฎิตร์ ศุภวิชญกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัสดุ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจก.002460 ลงวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 และหนังสือมอบอำนาจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 และคำสั่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1508/2557 ลงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 และสาขาท่าอากาศยานภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107545000292 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร โดย นายไกรฤทธิ์ นายไชสง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แอสติคอนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สอ.002720 ลงวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2782 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105532113610 โทรศัพท์หมายเลข 0 2731 1592 โทรสารหมายเลข 0 2731 0490 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ที่ปรึกษา" อีกฝ่ายหนึ่ง

เนื่องจากผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ที่ปรึกษาปฏิบัติงานเพิ่มเติม สำหรับการสำรวจอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 603 อาคาร และสำหรับสำรวจอาคาร และสิ่งปลูกสร้างในบริเวณพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ของชุมชนแนวพื้นที่เส้นเสียงกรณีเลวร้ายที่สุด จำนวน 678 อาคาร รวมอาคารที่ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,281 อาคาร รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาดำเนินงาน ให้กับที่ปรึกษา เป็นเวลา 215 วัน และขจัดระยะเวลาที่ที่ปรึกษาไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน เป็นเวลา 299 วัน รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 514 วัน ซึ่งที่ปรึกษาดังกล่าวรับดำเนินการให้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยคิดราคาจ้างเพิ่มอีก เป็นเงินทั้งสิ้น 1,676,155.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ดังนั้น ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาจึงตกลงกันบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาสำรวจอาคาร (Housing Survey) บริเวณพื้นที่ได้รับ

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

พิมพ์ที่

24 / 7 / 58



ผลกระทบ ...

492-

ผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต เลขที่ 4CI9-560002 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ครั้งที่ 1 ดังนี้

ข้อ 1. เพิ่มระยะเวลาดำเนินงานให้กับที่ปรึกษาเป็นเวลา 215 วัน และชดเชยระยะเวลาที่ที่ปรึกษาไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน เป็นเวลา 299 วัน รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 514 วัน รวมเป็นระยะเวลาที่ปรึกษาต้องดำเนินงานตามสัญญาทั้งสิ้น 694 วัน โดยยกเลิกความในเงื่อนไขสัญญาข้อ 2.3 แล้วใช้ความต่อไปนี้แทน

“2.3 วันสิ้นสุดของสัญญา

ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

ข้อ 2. แก้ไขค่าปรับ โดยยกเลิกความในเงื่อนไขสัญญา ข้อ 8. แล้วใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 8. ค่าปรับ

หากที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินวันละ 3,795.- บาท (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ที่ปรึกษายอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ที่ปรึกษาทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษาจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 2. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังที่ปรึกษาเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับที่ปรึกษาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ (10) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ที่ปรึกษาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาเท่าที่จำเป็น”

ข้อ 3. เพิ่มปริมาณงานให้ที่ปรึกษาปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้

3.1 จำนวน 603 อาคาร สำหรับจำนวนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต

3.2 จำนวน 678 อาคาร สำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ของชุมชนแนวพื้นที่เส้นเสียงกรณีเลวร้ายที่สุด

รวมอาคารที่ที่ปรึกษาปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,281 อาคาร

ข้อ 4. แก้ไขระยะเวลาส่งมอบงาน โดยยกเลิกความในเอกสารแนบท้ายสัญญา หมวด ก. ข้อ 8 แล้วใช้ความต่อไปนี้แทน



“ข้อ 8. ระยะเวลา ...

492.

“ข้อ 8. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ข้อ 8.1 รายงานการเริ่มงาน (Inception Report) ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานแผนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงวิธีการศึกษาและแผนการศึกษาโดยละเอียดตามขอบเขตงานข้างฯ เป็นภาษาไทย จำนวน 6 ชุด ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทอท.กำหนดในหนังสือแจ้งยืนยันข้อตกลงจ้าง

ข้อ 8.2 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 (Draft Final Report -1) ที่ปรึกษาจะต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่แสดงผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูล จำนวน 1,068 อักษร เป็นภาษาไทย จำนวน 6 ชุด และในรูปแบบ CD-ROM จำนวน 2 ชุด และจัดทำ Slide แสดงรูปผลการปฏิบัติงานทั้งหมด โดยใช้โปรแกรม Power Point ไ้และบรรจุลงในแผ่น CD-ROM จำนวน 2 ชุด ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทอท.กำหนดในหนังสือแจ้งยืนยันข้อตกลงจ้าง

ข้อ 8.3 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2 (Draft Final Report -2) ที่ปรึกษาจะต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่แสดงผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูล จำนวน 1,281 อักษร เป็นภาษาไทย จำนวน 6 ชุด และในรูปแบบ CD-ROM จำนวน 2 ชุด และจัดทำ Slide แสดงรูปผลการปฏิบัติงานทั้งหมด โดยใช้โปรแกรม Power Point และบรรจุลงในแผ่น CD-ROM จำนวน 2 ชุด ภายใน 680 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทอท.กำหนดในหนังสือแจ้งยืนยันข้อตกลงจ้าง

ข้อ 8.4 รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 30 ชุด ประกอบด้วย รายงานฉบับหลัก ที่แสดงผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูล จำนวน 2,349 อักษร และรายงานฉบับย่อ พร้อมจัดส่งซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล และเอกสารแนะนำวิธีการทำงานให้กับ ทอท. ภายใน 694 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทอท.กำหนดในหนังสือแจ้งยืนยันข้อตกลงจ้าง”

ข้อ 5. เพิ่มเงินค่าจ้างให้กับที่ปรึกษาอีก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,676,155.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่น-หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) และแก้ไขการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญา จาก 3 งวด เป็น 4 งวด โดยยกเลิกความในภาคผนวก ค. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน แล้วใช้ความต่อไปนี้แทน

“ค่าจ้างและวิธีการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงานของที่ปรึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,794,755.- บาท (สามล้าน-เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 จำนวน 248,255.- บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปรารถนาแล้ว โดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น 4 งวด ดังนี้

1. งวดที่ 1 จ่ายจำนวนเงิน 529,650.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ก. ข้อ 8.1 ให้ผู้ว่าจ้างตรวจรับ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

2. งวดที่ 2 จ่ายจำนวนเงิน 1,059,300.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ก. ข้อ 8.2 ให้ผู้ว่าจ้างตรวจรับ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

3. งวดที่ 3 ...



497-

3. งวดที่ 3 จ่ายจำนวนเงิน 1,676,155.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผ่นวก ก. ข้อ 8.3 ให้ผู้ว่าจ้างตรวจรับ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

4. งวดที่ 4 จ่ายจำนวนเงิน 529,650.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบรายงานผลการศึกษาลบสัมบูรณ์และระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งเอกสารแนะนำวิธีการใช้งานตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผ่นวก ก. ข้อ 8.4 ให้ผู้ว่าจ้างตรวจรับ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว”

ข้อ 6. ในขณะที่บันทึกข้อตกลงนี้ ที่ปรึกษาได้นำหลักประกัน เป็นแคชเชียร์เช็คของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก เช็คเลขที่ 00012493 ลงวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงิน 83,808.- บาท (แปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน) มามอบเพิ่มไว้ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา

หลักประกันที่ที่ปรึกษานำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 7. ให้ถือว่าหนังสือของที่ปรึกษา จำนวน 21 หน้า แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ข้อ 8. ข้อความอื่น ๆ ของสัญญา นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้คงมีผลบังคับใช้ต่อไป บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

*กชฎิ ไชย*

ผู้ว่าจ้าง


(นางสาวขวัญชนิตร์ สุภาวิชญกุล)

(ลงชื่อ)

*49 J -*

ที่ปรึกษา

(นายไกรฤทธิ นายไธสง )



(ลงชื่อ)

*๐๒ / ทว*

พยาน

(นางนวลจันทร์ เดชอุดม)

(ลงชื่อ) พันจ่าอากาศเอก

*Cu*

พยาน

(พีระ อากาศไชย)