



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ต้นฉบับ

ข้อ ๕.๓
081936

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2
ท่าอากาศยานดอนเมือง ตามสัญญาเลขที่ 7CH9-571011 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ครั้งที่ 1

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายเพชร ชันเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจก.001434 ลงวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558, หนังสือมอบอำนาจของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 และคำสั่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1508/2557 ลงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 และสาขาท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107545000292 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรีนแอกส์ (ไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร โดย นายปิยะพงษ์ แจ่มแก้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรีนแอกส์ (ไทย) จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.3029258 ลงวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 288 ถนนหนองแขม-วัดศรีนวลฯ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555042263 โทรศัพท์หมายเลข 0 2381 7555 โทรสารหมายเลข 0 2381 7557 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญาได้ เนื่องจากมีงานระบบต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง อยู่ระหว่างเนิงาน เป็นเหตุทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามสัญญาต่อไปได้ ผู้รับจ้างจึงขอสงวนสิทธิขยระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาออกไปอีกจนกว่าผู้ว่าจ้างจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินงานตามสัญญาได้ โดยการขยายระยะเวลาดังกล่าวผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะเพิ่มระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างอีก จำนวน 372 (สามร้อยเจ็ดสิบสอง) วัน ดังนั้นผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงตกลงกันทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง ตามสัญญาเลขที่ 7CH9-571011 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ครั้งที่ 1 ดังนี้

ข้อ 1. เพิ่มระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างอีก จำนวน 372 (สามร้อยเจ็ดสิบสอง) วัน โดยยกเลิกความในสัญญาข้อ 5. แล้วใช้ความต่อไปนี้แทน



“ข้อ 5. กำหนดเวลา..


“ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายใน 467 (สี่ร้อยหกสิบเจ็ด) วัน โดยจะเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา”

ข้อ 2. ให้ถือว่าหนังสือของผู้รับจ้าง จำนวน 1 หน้า แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ข้อ 3. ข้อความอื่น ๆ ของสัญญา นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้คงมีผลบังคับใช้ต่อไป บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ)


(นายเพชร ชันเจริญ)


ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายmuehongsat ฉิ่งนัท)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายชุมพร เกิดแก้ว)

พยาน

(ลงชื่อ) พันจ่าอากาศเอก


(พีระ อากาศไชย)

พยาน