

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | ชื่อโครงการ<br>/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  | งานจ้างก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน<br>ท่าอากาศยานภูเก็ต                                     |
| 2   | วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร  | 697,440,000.- ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   |
| 3   | ลักษณะงานโดยสังเขป  | สร้างบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต   |
| 4   | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  | 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562<br>เป็นเงิน 606,211,046.52 บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ) ราคา/หน่วย รายละเอียดตามใบประมาณราคา |
| 5   | บัญชีประมาณการราคากลาง  |   |
| 5.1 | อ้างอิงจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   |   |
| 5.2 | อ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560   |   |
| 5.3 | งานสถาปัตยกรรม สืบราคาจาก 1. เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) , 2. เซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด , 3. บริษัทแอด - วานซ์ เมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด , 4. บริษัท แม่น้ำมีทอลซ์พพลาย จำกัด , 5. หจก.วรินกรอลูมิเนียม จำกัด , 6. บริษัท นวกิจ อลูมิเนียม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด , 7. บริษัท เอส ที อลูมิเนียม จำกัด , 8. Siam Sanitare Wear Industry Co.,Ltd. , 9. ไลท์ แอนด์ บาร , 10. บริษัท อีลิท ทอยเล็ท พาติชั่น จำกัด , 11. บริษัท เวลคราฟท์ โปรดักส์ จำกัด   |   |
| 5.4 | งานโครงสร้าง สืบราคาจาก 1. บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด , 2.บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด , 3. www.vrsteel.com   |   |
| 5.5 | งานระบบไฟฟ้า สืบราคาจาก 1. ตู้เมนสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงต่ำ, ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงต่ำ, แผงสวิตช์ย่อยและอุปกรณ์ - ประกอบ สืบราคาจากบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท บีทีอี จำกัด, บริษัท ซี แอนด์ ที เมทอลโปรดักส์ จำกัด, บริษัท ฟุจิ เอสเอ็มบีอี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีไอซีโมดูลาร์ซิสเต็ม จำกัด,บริษัท ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค(ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท อีเอสไอ เทคดิง จำกัด , 2. หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังชนิดน้ำมัน สืบราคาจากบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน), บริษัท เอกวิวิวิศวกรรม จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทค จำกัด และบริษัท ฟรีไซซ์ อิเล็กตริก แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด , 3. โคมไฟฟ้าแสงสว่าง สืบราคาจากบริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด, บริษัท อิน โน ซิส - เต็มวัน จำกัด และ บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด , 4. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และ โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน สืบราคาจากบริษัท เอเชีย แอม โรอินดัสตรี จำกัด, บริษัท ไดโน อิเล็กทริก จำกัด และบริษัท แสงมิตรอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด |   |

- 5.6 งานระบบสุขาภิบาล สืบราคาจากบริษัท 1. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) , 2. ADVANCE WATER GROUP CO.,LTD , 3. บริษัท เอนเทค โพรดักส์ จำกัด , 4. บริษัท ไฟเบอร์เทค จำกัด (Biotech - Water Treatment&Storage) , 5. บริษัท วอเตอร์ ทริท จำกัด , 6. LEO (Thailand) Co.,Ltd.
- 5.7 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สืบราคาจาก 1. บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด , 2. บริษัท ซี.เอส. เอส. โฮลดิ้ง จำกัด , 3. บริษัท เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) , 4. ราคาากลางกระทรวงดิจิทัล ปี 62

## 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	นายวุฒิศร	โรจนบุรานนท์	ประธานกรรมการ
6.2	นายสุพจน์	สุขสำราญ	กรรมการ
6.3	นางสุภาวดี	เจริญธีรบูรณ์	กรรมการ
6.4	นายสุชาติ	ปิติพัฒน์	กรรมการ
6.5	นายนิวัฒน์	ไพโรแก้ว	กรรมการ
6.6	นายราชนนท์	นาคจู	กรรมการ
6.7	นายจักรวี	ค้อยประเสริฐ	กรรมการ
6.8	นายโยธิน	ทองงาม	กรรมการ
6.9	นายเศรษฐสรศักดิ์	พรประเสริฐศรี	กรรมการ
6.10	นายชาติตรี	สุวเทพ	กรรมการ
6.11	นายเศรษฐพงษ์	แก้วสุพรรณ	กรรมการ
6.12	นายภัทรพันธุ์	สงสังข์ทอง	กรรมการ
6.13	นายไตรทศ	พูลสวัสดิ์	กรรมการ
6.14	นายอนุสรณ์	เรืองอร่าม	กรรมการ
6.15	พ.อ.ต.ปรีชา	ตองอ่อน	กรรมการ
6.16	จ.อ.อนวัทย์	บุญยเลขา	กรรมการ
6.17	นายบุญถิ่น	สงวนรัมย์	กรรมการ
6.18	นายวสันต์	พรมพงษ์	กรรมการ
6.19	นายอภิชาติ	ตรงศิริวัฒน์	กรรมการ
6.20	นางเรณู	ประทุมถิ่น	กรรมการและเลขานุการ
6.21	นายธีรวัฒน์	เกตุหอม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6.22	นางสาวกาญจนา	ทองสิงห์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6.23	นายเจตน์	มังกรอัสวกุล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6.24	นายไกรยศ	พรหมชาติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



**บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)**

**กระทรวงคมนาคม**

**งานจ้างก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต**

**จำนวน 1 งาน**

**ท่าอากาศยานภูเก็ต**

**ประมาณราคาก่อสร้าง**

**มิถุนายน 2562**

## สรุปราคากลางงานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน ทำอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ ผวค.001 / 62

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ

แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง ( ปร.5 ก )	621,200,719.74	
2	สรุปผลการประมาณราคางานครุภัณฑ์ ( ปร.5 ข )	242,490.04	
3	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องมี แบบ ( ปร.4 ( พ ) )	27,202,610.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	648,645,819.78	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ตัวอักษร ( หกร้อยสี่สิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์ )		

มูลค่างานทั้งหมด 606,211,046.52 บาท ( รวมค่าดำเนินการแล้ว , ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 42,434,773.26 บาท

รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น 648,645,819.78 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )



( นายวุฒิธร โจนะบุรณนัท )

ประธานกรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายสุพจน์ สุขสำราญ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นางสาววดี เจริญธีรบุรณนัท )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายสุชาติ ปิติพัฒน์ )

กรรมการ

วันที่ 6 มิ.ย. 62

( นายนิวัฒน์ ไพเราะแก้ว )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

( นายจักรวี ค่อยประเสริฐ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

( นายเศรษฐสรรค์ พรประเสริฐศรี )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

( นายเศรษฐพงษ์ แก้วสุพรรณ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

( นายไตรทศ พูลสวัสดิ์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

( พ.อ.ต.ปรีชา ตองอ่อน )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

( นายราเชนทร์ นาคจู )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

( นายโยธิน ทองงาม )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

( นายชาติร์ สุวเทพ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

( นายภัทรพันธุ์ สงสังข์ทอง )

กรรมการ

วันที่ 4 มิ.ย. 62

( นายอนุสรณ์ เรืองอร่าม )


กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

( จ.อ.อนวัทย์ บุญยเลขา )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายบุญรัตน์ สวงนรัมย์ )

กรรมการ

วันที่ 5 ต.ค. 62



( นายสันต์ พรหมพงษ์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มี.ค. 62



( นายอภิชาติ ตรงศิริวัฒน์ )

กรรมการ

วันที่ 5 ต.ค. 62



( นางเรณู ประทุมถิ่น )

กรรมการและเลขานุการ


วันที่ 4 มี.ค. 62



( นายธีรวัฒน์ เกตุหอม )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มี.ค. 62



( นางสาวกาญจนา ทองสิงห์ )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 ต.ค. 62



( นายเจตน์ มังกรอัสวกุล )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มี.ค. 62



( นายไกรยศ พรหมชาติ )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มี.ค. 62

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ ฝวค. 001 / 62

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ

แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่ รื้อถอน ปรับพื้นที่ ขุดถมดิน	21,253,396.41			
2	บ้านพัก ผอ.ท่าฯ	2,970,602.77			
3	บ้านพัก รอง ผอ.ท่าฯ	5,414,551.06			
4	อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับผู้บริหาร 12 ครอบครัว	29,649,130.40			
5	อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับ 1-8 (288 ครอบครัว)	307,101,040.50			
6	อาคารสโมสร	18,403,935.53			
7	งานพื้นที่สันทนาการ	3,345,250.00			
8	งานหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์	6,400,949.60			
9	งานระบบภายนอกอาคาร	56,583,734.10			
10	งานสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	78,550,601.77			
	รวมเป็นเงิน	529,673,192.14	1.1728	621,200,719.74	
	เงินใจ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 10 %				
	เงินหักประกันผลงาน 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น			621,200,719.74	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



( นายจุติธร โรจนะบุรานนท์ )

ประธานกรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายสุพจน์ สุขสำราญ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นางสุภาวดี เจริญธีรบูรณ์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายสุชาติ ปิติพัฒน์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายนิวัฒน์ ไพโรแก้ว )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายราเชนทร์ นาคง )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายจักรวิ ค่อยประเสริฐ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายโยชิน ทองงาม )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายเศรษฐสุวรรค์ พรประเสริฐศรี )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายชาติรี สุวเทพ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายเศรษฐพงษ์ แก้วสุพรรณ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายภัทรพันธุ์ สงสังข์ทอง )

กรรมการ

วันที่ 4 มิ.ย. 62



( นายไตรทศ พูลสวัสดิ์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายอนุสรณ์ เรืองอร่าม )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



พ.อ.ต.ปรีชา

( พ.อ.ต.ปรีชา ทองอ่อน )

กรรมการ

วันที่ 5 มี.ค. 62

นายบุญถิ่น

( นายบุญถิ่น สงวนรัมย์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มี.ค. 62

อภิชาติ

( นายอภิชาติ ตรงศิริวัฒน์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มี.ค. 62

ธีรวัฒน์

( นายธีรวัฒน์ เกตุหอม )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มี.ค. 62

นายเจตน์

( นายเจตน์ มังกรอัสวกุล )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มี.ค. 62

จ.อ. อนวัทย์

( จ.อ.อนวัทย์ บุญยเลข )

กรรมการ

วันที่ 5 มี.ค. 62

วสันต์

( นายวสันต์ พรหมพงษ์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มี.ค. 62

เรณู

( นางเรณู ประทุมถิ่น )

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 4 มี.ค. 62

นางสาวกาญจนา

( นางสาวกาญจนา ทองสิงห์ )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มี.ค. 62

นายไกรยศ

( นายไกรยศ พรหมชาติ )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มี.ค. 62

## สรุปผลการประมาณราคางานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ ฝวค. 001 / 62

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ

แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	226,626.21	15,863.83	242,490.04	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น			<u>242,490.04</u>	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



( นายวิชิตโรจ โรจนะนุรานนท์ )

ประธานกรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายสุพจน์ สุขสำราญ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นางสุภาวดี เจริญธีรบูรณ์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายสุชาติ ปิติพัฒน์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายนิวัฒน์ ไพเราะแก้ว )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายราเชนทร์ นาคจู )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายจักรวี ค่อยประเสริฐ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายโยธิน ทองงาม )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายเศรษฐสรรค์ พรประเสริฐศรี )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายชาติรี สุวเทพ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายเศรษฐพงษ์ แก้วสุพรรณ )

กรรมการ


วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายภัทรพันธุ์ สงสังข์ทอง )

กรรมการ

วันที่ 4 มิ.ย. 62



( นายไตรทศ พูลสวัสดิ์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายอนุสรณ์ เรืองอร่าม )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( พ.อ.ต.ปรีชา ตองอ่อน )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( จ.อ.อนวัทย์ บุญยเลขา )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

Sunthorn

( นายบุญดิน สงวนรัมย์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

สุวิทย์ พรมพงษ์

( นายวิสันต์ พรมพงษ์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

อดิชาติ

( นายอดิชาติ ตรังศิริวัฒน์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

เรณู ประทุมรัตน์

( นางเรณู ประทุมรัตน์ )

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 4 มิ.ย. 62

ธีรวัฒน์

( นายธีรวัฒน์ เกตุหอม )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

นางสาวกาญจนา ทองสิงห์

( นางสาวกาญจนา ทองสิงห์ )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

เจตน์ มังกรอัสวกุล

( นายเจตน์ มังกรอัสวกุล )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

ไกรยศ พรหมชาติ

( นายไกรยศ พรหมชาติ )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

## สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ ฝวค.001 / 62

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ

แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	ค่าสำรวจสำหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน	540,000.00	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง	6,000,000.00	
	ค่าปล่องเหล็กสำหรับทิ้งเศษวัสดุ	450,000.00	
	ค่าจัดทำรั้วชั่วคราว ตามข้อกำหนด	500,000.00	
	ค่าผ้าใบป้องกันฝุ่นละออง และแผงป้องกันวัสดุตกหล่น	2,600,000.00	
	ค่าสำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน	1,600,000.00	
	ค่ากำหนดให้ใช้น้ำดื่ม และการรักษาความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้างตามกฎหมายแรงงาน	500,000.00	
	ค่าลิฟท์ขนวัสดุ และคน	1,350,000.00	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทอท.	600,000.00	
	ค่าขยายเขตรวมค่าธรรมเนียมมิเตอร์ประธานของ PEA	8,250,000.00	
	ค่าขยายเขตประปากับ กปภ.	3,000,000.00	
	ค่าขนส่งท่อ PE สำหรับงานสุขาภิบาล	33,000.00	
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	25,423,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,779,610.00	
สรุป	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	27,202,610.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



( นายวิเชียร โรจนะบุรานนท์ )

ประธานกรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายสุพจน์ สุขสำราญ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นางสาววดี เจริญธีรบูรณ์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายนิวัฒน์ ไพโรแก้ว )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายจักรวิ ค่อยประเสริฐ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายเศรษฐสุรศักดิ์ พรประเสริฐศรี )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายเศรษฐพงษ์ แก้วสุพรรณ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายไตรทศ พูลสวัสดิ์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายสุชาติ ปิติพัฒน์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายราเชนทร์ นาคง )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายโยชิน ทองงาม )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายชาติรี สุเทพ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62



( นายภัทรพันธุ์ สงสังข์ทอง )

กรรมการ

วันที่ 4 มิ.ย. 62



( นายอนุสรณ์ เรืองอร่าม )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

พ.อ.ต. ๕

( พ.อ.ต.ปรีชา ตองอ่อน )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

นายบุญถิ่น

( นายบุญถิ่น สงวนรัมย์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

อภิชิต

( นายอภิชาติ ตรงศิริวัฒน์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

ธีรวัฒน์

( นายธีรวัฒน์ เกตุหอม )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

นายเจตน์

( นายเจตน์ มังกรอัสวกุล )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

จ.อ. ๐๘๕

( จ.อ.อนวัทย์ บุญยเลข )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

วสันต์

( นายวสันต์ พรหมพงษ์ )

กรรมการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

นางเรณู

( นางเรณู ประทุมถิ่น )

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 4 มิ.ย. 62

นางสาวกัญญา

( นางสาวกัญญา ทองสิงห์ )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62

นายไกรยศ

( นายไกรยศ พรหมชาติ )

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 5 มิ.ย. 62