

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดเก็บทรัพย์สินสูญหาย อาคารเก็บเอกสาร AMF ๖  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๑,๗๗๓.๐๐ บาท-(เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพัน  
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงอาคารเดิม กั้นผนังห้อง ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด  
ซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ก.ย.๖๖ เป็นเงิน ๖๖๗,๕๗๘.๗๔ บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย  
เจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔ (รายการปริมาณงาน ค่าวัสดุค่าแรง)
  - ๖.๒ แบบ ปร.๔ (พ) (รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ)
  - ๖.๓ แบบ ปร.๕ (ก) (สรุปค่าก่อสร้างทุกระบบ)
  - ๖.๔ แบบ ปร.๕ (พ) (สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ)
  - ๖.๕ แบบ ปร.๖ (สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด)
  - ๖.๖ แบบ ปร.๙ (ผู้รับเหมา)
  - ๖.๗ ข้อมูลประกอบราคากลาง (กรมบัญชีกลาง)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางสาวประภัสสร คำบำรุง
  - ๗.๒ นางสาวสุชาดา คาคหมาย
  - ๗.๓ นายคงกฤษ รัตโนดม
  - ๗.๔ นายณัฐวุฒิ ด้านรักษา
  - ๗.๕ นายวัชรพล สุดตา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดเก็บทรัพย์สินสูญหาย อาคารเก็บเอกสาร AMF 6 ณ ทสภ.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 008 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น , ปร.4(พ.) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น , แบบ ปร.5(ก.) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น , แบบ ปร.5(พ.) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง	630,630.94	
2	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	36,947.80	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	667,578.74	
	หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์		

มูลค่างาน 623,905.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 43,673.38


ประภัสสร คำบำรุง

( น.ส.ประภัสสร คำบำรุง ),

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


( น.ส.สุชาดา คาดหมาย ),  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายคงกฤษ รัตโนดม ),  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายณัฐวัฒน์ ต้านรักษา ),  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายวิชรพล สุดตา ),  
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดเก็บทรัพย์สินสูญหาย อาคารเก็บเอกสาร AMF 6 ณ ทสภ.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 008 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดเก็บทรัพย์สินสูญหาย อาคารเก็บเอกสาร AMF 6	481,728.62	1.3091	630,630.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			630,630.94	
	หกแสนสามหมื่นหกร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์				

พื้นที่ก่อสร้างปรับปรุง 518 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย 1,217.43 บาท/ตร.ม. ไม่รวมครุภัณฑ์จัดซื้อและค่าใช้จ่ายพิเศษ

ประภัสสร คำบำรุง

( น.ส.ประภัสสร คำบำรุง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( น.ส.สุชาติดา คาคหมาย )

กรรมการกำหนดราคากลาง




( นายคงกฤษ รัตโนดม )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายณัฐวุฒิ ดำนรักษา )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายวิชรพล สุดตา )

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดเก็บทรัพย์สินสูญหาย อาคารเก็บเอกสาร AMF 6 ณ ทสภ.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 008 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 (พ) ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

## 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ รายการนี้

1.1 ค่าเช่ายานพาหนะ ตามข้อกำหนดไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง

1.2 ค่าน้ำมันยานพาหนะใช้รับส่งช่าง-คนงาน ไปกลับที่พัก

1.3 ป้ายไว้นิลแสดงข้อมูลก่อสร้าง ขนาด 1.50 x 2.40 ม.

## 2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
1	ค่าเช่ายานพาหนะ ตามข้อกำหนดไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง	25,000.00	
2	ค่าน้ำมันยานพาหนะใช้รับส่งช่าง-คนงาน ไปกลับที่พัก	11,498.40	
3	ป้ายไว้นิลแสดงข้อมูลก่อสร้าง ขนาด 1.50 x 2.40 ม.	449.40	
สรุป	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%	36,947.80	
	ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%	34,530.65	

ประภัสสร คำบำรุง

( น.ส.ประภัสสร คำบำรุง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( น.ส.สุชาดา คาดหมาย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายคงกฤษ รัตโนม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายณัฐวุฒิ ด่านรักษา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายวิชิต พล สุดตา )

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ











แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(พ.) แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดเก็บทรัพย์สินสูญหาย อาคารเก็บเอกสาร AMF 6 ณ ทสภ.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 008 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายวีรพล สุดตา

เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี								
	งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดเก็บทรัพย์สินสูญหาย อาคารเก็บเอกสาร AMF 6 ณ ทสภ.								
1	ค่าเช่ายานพาหนะ ตามข้อกำหนดไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง ประเภทยกพาหนะ ใช้รับส่งคนงาน (รถกระบะ 4 ล้อ นั่งไม่เกิน 12คน/1คัน จำนวนยานพาหนะ ใช้รับส่งคนงาน (12คน) ทหาร 12 (คน) เท่ากับ 1 คัน) การวิ่งรับส่งคนงาน 1 คัน วิ่ง 2 รอบ ค่าเช่ายานพาหนะ ต่อ เดือน รวม VAT 7% เดือนละ 10,000.-บาท ระยะเวลาจ้างปรับปรุง 90 วัน คิด 80% เท่ากับ 72 วัน ทหาร 30 วัน ( 2 เดือน 12 วัน = 2.5 เดือน ) วิธีคำนวณ = 1 (คัน) x 10,000 (บาท) x 2.5 (เดือน) = 25,000 บาท	1	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
2	ค่าน้ำมันยานพาหนะใช้รับส่งช่าง-คนงาน ไปกลับที่พัก ส่งรอบแรกเช้า ทสภ. 25 กม. (รอบเช้า) + รอบกลับรอบเย็น 25 กม. (รอบเย็น) สรุปใช้วิ่งรับส่งคนงาน 1 คัน วิ่ง 2 รอบ ( 2 รอบ = 50 กม.) ต่อ 1 วัน เท่ากับ 50 กม. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน 10 กม./ลิตร (50 กม.ทหาร 10 กม./ลิตร) เท่ากับ 5 ลิตร ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 24 สค.66 ราคา 31.94 บาท/ลิตร รวม VAT% วิธีคำนวณ = 5 (ลิตร) x 31.94 (บาท/กม) x 90 (วัน) คิด 80% เท่ากับ 72 วัน = 11,498.40 บาท	1.00	งาน	11,498.40	11,498.40	-	-	11,498.40	
3	ป้ายไว้นัดแสดงข้อมูลก่อสร้าง ขนาด 1.50 x 2.40 ม.	1	ชุด	342.40	342.40	107.00	107.00	449.40	
	รวมราคา สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี เป็นเงิน							36,947.80	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง