



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

กัมปับ

สัญญาจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๐)




สัญญาเลขที่ ZC1๑๑-๖๖๐๐๑๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามหนังสือมอบอำนาจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และ คำสั่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๕๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓๓๓ ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ ซึ่งต่อไปในสัญญา เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน DFS3A ซึ่งประกอบด้วย

บริษัท ไคนามิค เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๑ ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท ๗๑ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โดย นายชินนทร พุดอำพร ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัท ไคนามิค เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจที่ ม.๐๖๐/ ๒๑๑๐๒๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๑ ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท ๗๑ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โดย นายชินนทร พุดอำพร ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจที่ ม.๐๕๔/๒๑๑๐๒๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้

บริษัท อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔ ซอยประตูนกยูง ๒ (รัชดาภิเษก ๖๔) ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ โดย นายเอนก ทองปิยะภูมิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้




บริษัท แอ็ค คอนซัลแทนส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑๔/๙ ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โดย นายสมบัติ สุขเก่า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท แอ็ค คอนซัลแทนส์ จำกัด ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญา

บริษัท ออเรคอน คอนซัลตัง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารภคินท์ ชั้น ๑๑ ยูนิต ๑๑๐๑, ๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดย นายวรการ เอมดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ออเรคอน คอนซัลตัง (ประเทศไทย) จำกัด ปรากฏตามหนังสือรับรองที่ ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๓๐๔๐๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญา

บริษัท เฟบราร์ อิมเมจ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๖/๒ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โดย นายณวัฒน์ ทองสว่าง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท เฟบราร์ อิมเมจ จำกัด ปรากฏตามหนังสือรับรองที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๕๐๑๙๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้



ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้างงานออกแบบ

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๐) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๑๓๐ วัน (ไม่รวมระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ร่างขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR)

๒.๒ ผนวก ๒ ข้อเสนอแนะคุณสมบัติของผู้ให้บริการ

๒.๓ ผนวก ๓ ข้อเสนอแนะคุณภาพของผู้ให้บริการ

๒.๔ ผนวก ๔ ข้อเสนอแนะราคาของผู้ให้บริการ

จำนวน ๘๘ หน้า

จำนวน ๑,๑๓๐ หน้า

จำนวน ๔๑๔ หน้า

จำนวน ๓๔๒ หน้า



5100 4-1-16

๒.๕ ผผนวก ๕ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๖ หน้า

๒.๖ ผผนวก ๖ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. จำนวน ๑๘ หน้า

(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

๒.๗ ผผนวก ๗ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จำนวน ๕ หน้า

ความใสในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ ค่าจ้างงานออกแบบและการจ่ายเงิน

๓.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ ได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๕,๙๙๙,๓๐๐.-บาท (สี่สิบล้านสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๙,๓๐๐.- บาท (สามล้านเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว




๓.๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน ๖,๘๙๙,๘๙๕.- บาท (หกล้านแปดแสนเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างจัดทำผลงานที่ต้องส่งมอบตามที่กำหนดในผนวก ๑ ข้อ ๕.๑.๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน ๖,๘๙๙,๘๙๕.- บาท (หกล้านแปดแสนเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างจัดทำผลงานที่ต้องส่งมอบตามที่กำหนดในผนวก ๑ ข้อ ๕.๑.๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน ๙,๑๙๙,๘๖๐.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างจัดทำผลงานที่ต้องส่งมอบตามที่กำหนดในผนวก ๑ ข้อ ๕.๑.๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน ๙,๑๙๙,๘๖๐.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างจัดทำผลงานที่ต้องส่งมอบตามที่กำหนดในผนวก ๑ ข้อ ๕.๑.๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว



ARCHITECTS
& ASSOCIATES
COMPANY
LIMITED

งวดที่ ๕ จำนวนร้อยละ ๒๒.๕ (ยี่สิบสองจุดห้า) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน ๑๐,๓๔๙,๘๔๒.๕๐ บาท (สิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างจัดทำผลงานที่ต้องส่งมอบตามที่กำหนดในผนวก ๑ ข้อ ๕.๑.๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖ จำนวนร้อยละ ๒.๕ (สองจุดห้า) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน ๑,๑๔๙,๘๘๒.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างจัดทำผลงานที่ต้องส่งมอบตามที่กำหนดในผนวก ๑ ข้อ ๕.๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗ จำนวนร้อยละ ๒.๕ (สองจุดห้า) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน ๑,๑๔๙,๘๘๒.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างจัดทำผลงานที่ต้องส่งมอบตามที่กำหนดในผนวก ๑ ข้อ ๕.๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘ จำนวนร้อยละ ๒.๕ (สองจุดห้า) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน ๑,๑๔๙,๘๘๒.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างจัดทำผลงานที่ต้องส่งมอบตามที่กำหนดในผนวก ๑ ข้อ ๕.๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๔ หน้าที่ของผู้ให้บริการงานออกแบบ



**ARCHITECTS
& ASSOCIATES
COMPANY
LIMITED**

๔.๑ ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบผลงาน พร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบตามจำนวนที่กำหนดในผนวก ๑ ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานตามสัญญา

๔.๒ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง

๔.๓ ในกรณีที่ผลงานของผู้ให้บริการบกพร่องอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่รับจัดการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับภายในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ให้บริการรายอื่นทำการแทน โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง



ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะต้องรับทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย

๔.๔ หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ให้บริการทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย



๔.๕ ระหว่างดำเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก. ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก

๔.๖ ผู้ให้บริการจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้รับจ้างในงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะต้องไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำการหรือदनกระทำกรอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

๔.๗ กรณีที่ผู้ให้บริการทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ผู้ให้บริการจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน



ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายของงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๔ (สิบสี่) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ให้บริการไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมด

ข้อ ๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้บริการ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร




ARCHITECTS
& ASSOCIATES
COMPANY
LIMITED

บริษัท เอ็คคอนเชิลท์นส์ จำกัด
ACT Consultants Co., Ltd.


ข้อ ๗ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ให้บริการได้นำหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค เลขที่ ๐๐๓๘๘๗๑๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และแคชเชียร์เช็ค เลขที่ ๐๐๓๘๘๗๑๗ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และแคชเชียร์เช็ค เลขที่ ๑๖๒๑๑๘๐๕ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ และแคชเชียร์เช็ค เลขที่ ๑๖๐๑๗๐๓๖ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ และ แคชเชียร์เช็ค เลขที่ 16301972 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ และหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๑๐๐๐๖๓๙๕๕๓๓๑ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ รวมเป็นจำนวนเงิน ๒,๒๙๙,๙๖๕.- บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓.๑ มามอบไว้แก่



ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ให้บริการใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือ



คำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้บริการพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้บริการนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้บริการส่งมอบงานออกแบบล่าช้าหรืองานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการควบคุมงานแล้วเสร็จล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานออกแบบตามภาค ก. ของสัญญานี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ให้บริการอาจขอคืนหลักประกันบางส่วนจำนวน - บาท (-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ - (-) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓ โดยผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันในส่วนดังกล่าวให้แก่ ผู้ให้บริการภายหลังจากหักค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานออกแบบตามภาค ก. ได้แล้วเสร็จโดยปราศจากข้อพิพาท และมีหลักประกันส่วนที่เหลืออีกเป็นจำนวน - บาท (-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ - (-) ของราคาค่าจ้างตามข้อ - หลักประกันส่วนที่เหลือดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้ให้บริการพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๘ การจ้างช่วงงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง



ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอาจานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้ให้บริการจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ให้บริการช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้ให้บริการไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



ข้อ ๙ การโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนันต์ หวังชิงชัย)

(ลงชื่อ).....ผู้ให้บริการ
(นายชนินทร์ พุดอำพร)
บริษัท ไดนามิค เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด




(ลงชื่อ).....ผู้ให้บริการ
(นายชนินทร์ พุดอำพร)
บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด




(ลงชื่อ).....ผู้ให้บริการ
(นายเอนก ทองปิยะภูมิ)
บริษัท อาคิเทคส์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด



(ลงชื่อ).....ผู้ให้บริการ
(นายสมบัติ สุขเก่า)
บริษัท แอ็ค คอนซัลแตนท์ จำกัด



(ลงชื่อ).....ผู้ให้บริการ
(นายวรการ เอมดี)
บริษัท ออเรคอน คอนซัลตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด



(ลงชื่อ).....ผู้ให้บริการ
(นายณวัฒน์ ทองสว่าง)
บริษัท เฟบรัวร์ อิมเมจ จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน
(นายขจรเกียรติ เดชเจริญ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสรารุท สรคคานนท์)